

**Изменения в проектную декларацию на строительство объекта капитального строительства: Многоквартирного жилого дома (строение №30) в микрорайоне №3 третьей очереди строительства жилого района Арбеково в г. Пензе №58-000139**

В соответствии с требованиями ч.ч, 4, 5 ст. 19, п. 6 ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Мегастрой Девелопмент» вносит следующие изменения в проектную декларацию на строительство многоквартирного дома:

Пункт 17.1 Раздел 17 «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» изложить в следующей редакции:

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 20 процентов готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 2 квартал 2019 г.
17.1.(2) О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1 (2)	Этап реализации проекта строительства: 40 процентов готовности
	17.1.2 (2)	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 1 квартал 2020 г
17.1.(3) О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1(3)	Этап реализации проекта строительства: 60 процентов готовности
	17.1.1 (4)	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 2 квартал 2020 г
17.1.(4) О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1 (5)	Этап реализации проекта строительства: 80 процентов готовности
		Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 3 квартал 2020 г
17.1.(5) О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1 (5)	Этап реализации проекта строительства: Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
	17.1.2 (5)	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 4 квартал 2020 г

Дата составления изменений в проектную документацию «04» марта 2020.

Изменения в проектную документацию размещены «04» марта 2020 на сайте <http://gkms.pro> и в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).

Генеральный директор  
ООО «Специализированный застройщик  
«Мегастрой Девелопмент»



М.В. Швыркалин